
MAL MEHR, MAL WENIGER
Vergleich der ursprünglich geplanten und tatsächlichen Kosten für ausgewählte Infrastrukturprojekte
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Schürmann-Bau, Bonn
fertiggestellt 2002 

Kernkraftwerk Kalkar  
1985, ging nie in Betrieb

Neubau Schwimm- 
sportkomplex  
Freiberger Platz,  
Dresden
eröffnet 2019 

Neubau Bundes-
innenministerium, 
Berlin 
bezogen 2015

Neubau Hochtaunus- 
Kliniken, Hochtaunuskreis

Inbetriebnahme 2014 

Justizzentrum  
Heidelberg

Einweihung 2011

IT-Konsolidierung Bund*
geplant für 2025 

* Vereinheitlichung der Computersysteme der Bundesbehörden

+ 94 % 
37 Mio. Euro 

bisher + 240 % 
geschätzt 3.400 Mio. Euro

+ 494 % 
2.797 Mio. Euro

+ 245 %  
700 Mio. Euro

– 2,3 % 
9,5 Mio. Euro 

– 8 % 
196 Mio. Euro 

– 6 % 
188 Mio. Euro

– 9 % 
51 Mio. Euro 

– 23 %  
234 Mio. Euro 

Bahnprojekt S 21,  
Stuttgart
noch nicht  
fertiggestellt

Neubau Labore 
der Universität Rostock 
fertiggestellt 2014 

Ausbau der A8  
Augsburg – München
fertiggestellt 2010bisher + 214 % 

geschätzt  
8.200 Mio. Euro

Kosteneinsparung 
Kostensteigerung
Gesamtkosten 


