CHRONOLOGIE EINES MILLIONENBAUS
Kostenentwicklung fiir den Bau der Hamburger Elbphilharmonie

+9p Steigerung der 6ffentlich getragenen Kosten
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Der Architekt Alexander Im Dezember entscheidet  In einer Machbarkeitsstudie werden ~ Im November wird bekannt, dass die
Gérard tritt mit der Idee der Senat, die Realisie- die Baukosten auf 186 Millionen Baukosten auf 241 Millionen Euro steigen,
einer Konzerthalle anden  rung der Elbphilharmonie  Euro geschatzt, davon 77 Millionen  wovon Hamburg 114 Millionen tiber-
Hamburger Senat heran.  zu priifen. Euro aus der offentlichen Hand. nimmt. Geplante Fertigstellung: 2010.
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Im November stellt Baudienstleister Hochtief aus Im Mai wird Die geplante Fertigstellung verzogert sich  Grundsteinlegung
Sicherheitsbedenken die Arbeiten am Dach ein. das Richtfest um ein Jahr. Der Anteil der 6ffentlichen der Elbphilharmonie
Neue geplante Fertigstellung: November 2014. gefeiert. Kosten steigt auf 323 Millionen Euro. im April.
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Nach mehreren Ultimaten
wird im Juli weitergebaut.
Die Er6ffnung verschiebt
sich auf 2017. Vereinbarter
Kostenanteil fir die Stadt:
575 Millionen Euro.

Im April gibt Hamburgs
Erster Blirgermeister
Olaf Scholz bekannt:
Die Elbphilharmonie
wird die Stadt 789
Millionen Euro kosten.

Ein Untersuchungsausschuss
nennt als Grtinde fiir die Kos-
tenexplosion unter anderem
eine tberhastete Ausschrei-
bung, chaotische Bauplanung
und mangelnde Priifung.

Er6ffnungskonzert. Am Ende
hat die Elbphilharmonie 866
Millionen Euro gekostet, davon
50 Millionen private Spenden.
Der Anteil der Stadt Hamburg
bleibt bei 789 Millionen Euro.
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